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Brenner Basistunnel

Gemeinschaftsprojekt SE

Seit 1987 Italien: 17 Minister Österreich: 10 
Minister



BBT Societas Europea



…einige feststellungen…

Aktuelle Situation:
- Duale Führung „societas europea“
- 2 Standorte: Rechtssitz Bozen, Zweigsitz Innsbruck
- 2 – 3 sprachig: dt + it + en

Fazit:
- kulturelle, sprachliche Unterschiede
- motivierend vs, dominierend
- Projektqualität vs. „Heimatschutz“



Angstarmes Vertrauen 

„πίστις“ (pistis): „Glaube“

„fiducia“: „Selbstvertrauen“

Demokrit:  dem Bewährten vertrauen

Thomas von Aquin:  durch Erfahrung bekräftigte Hoffnung

Niklas Luhmann:  Zutrauen zu den eigenen Erwartungen

Die Komplexität der Möglichkeiten auf ein Maß zu reduzieren, das den 
einzelnen in seiner Umwelt handlungsfähig bleiben lässt! (Luhmann, 1968)
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Querschnitt



Prognostizierte Kosten 1.1.2013

Kostenart

Bauwerke 59%

Ausrüstung 14%

Management, Grundstücke 12%

Risikovorsorge 15%

Progn. Gesamtkosten mit Risikovorsorge

Vorausvalorisierte, mutmassliche Endkosten

ca. 8.5 Mrd €

ca. 10 Mrd €

Jährliche Aktualisierung mit Warenkorb
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2016-2025
Haupttunnelröhren und Innenausbau
2026 Inbetriebnahme







Regelplanung
Guide Design

UVP-Projekt
Einreichprojekt

Vorprojekt
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BBT SE – interne Regeln
Dienstleistungen/Lieferungen/Bau

Vergabeart

Direktvergabe < 40.000 EUR

Verhandlungsverfahren (min. 5 Bieter) 40.000 - < 200.000 EUR

Offene, europ. Ausschreibung > 200.000 EUR



Europäisches Vergaberecht
RL 2004/17/EG + RL 2004/18/EG
RL 2014/25/EU umzusetzen bis 18.04.16

Gesetzesdekret
D.LGS 2006/163

Präsidialdekret
D.P.R. 2010/207

10.12.2010

BVerG 2006
und nachf. Novellen

ÖN B2110
ÖN B 2118

Italien Österreich



Richtlinien / Normen / Gesetze

Bau / Bemessung / Konstruktion



Vertrag: Gesetz D.Lgs 163/2006

Bau: NTC 2008, UNI EN 1990: 2006

Bau- und Vertragsmanagement

Italien

Vertrag: ÖN B 2110, B 2118  

Bau: ÖN B 2203

“Gütliche Einigung”
Accordo bonario D.Lgs 163/2006 Art. 240; (ÖN B2118) 

Schreiben ist Silber – Reden ist Gold!

Österreich



Vom Konflikt zum Konsens

Vergabeverfahren: Italien Bauausführung Österreich

Vertragsrecht

Baurecht

Deutsche Sprache

Staatsvertrag: 30.04.2004:

Einigung im Aufsichtsrat: 07.05.2013

Ausschreibung

Vergabekriterien

Vergabemodus

Ital. Sprache





 …einige Specificas… (1)

Eignungskriterien geregelt im D.P.R. 207/2010 Art. 254, Art. 255; SA im Art. 340

- Allgemeine firmenbezogene Kriterien

Zuschlagskriterien

- Bewertung von Referenzprojekten (D.P.R. 207/2010 Art. 266, 1.1)

- Auftragsbezogene Berichte (D.P.R. 207/2010 Art. 266, 1.2)

- Bewertung Schlüsselpersonal nicht möglich (D.P.R. 207/2010 Art. 266)

Nach EU RL 2014/25, Art. 99: Organisation, Qualifikation + Erfahrung



Österreich: Preisgleitung

Stillhaltefrist:  14 Tage

Nachträge: 1. qualitativ + 2. quantitativ

Italien: Festpreise

Stillhaltefrist: 35 Tage

Nachträge: qualitativ + quantitativ; innerhalb 14 Tage Stellungn. ÖBA

Angebotsprüfung

- Bestbieterprinzip: 60% externe Mitglieder

- Preisangemessenheit; Bau: F- und K-Blätter 

 … einige Specificas… (2)



Allgemeine Probleme

Leistungsbeschreibung

Vertrag

Nachträge

BVerG 2006: 379 Seiten

D.LGs 163/2006 + D.P.R. 207/2010 910 Seiten

Leistungsbeschreibung

Qualitätselemente

Vergabeinformationen

Vergabeverfahren
italienisch

Vertrag + Ausführung
deutsch



Adaptiver Prozess

- Erste Erfahrungen europäisierender Prozesse

- Im Dialog Verbesserungen erzielen

- Kritikoffene Haltung

-  Chance in der Umsetzung der EU- RL 2014/25 



1. Fachwissen

2. Vertrauen und Wertschätzung

3. Leadership-Persönlichkeiten 

4. Sprach- und Kulturverständnis

5. Wille und Mut

Leitlinien: Konsens statt Konflikt



Glück Auf!


