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Die Zahlungsfristen gemaf Pkt. 5.2. und 5.3. werden um so viele Tage verldngert als
aus Griinden, die in der Sphére des Auftragnehmers liegen, die Priifung der Rechnung
ausgesetzt werden muss. Die Mangelhaftigkeit einer Rechnung ist vom Auftraggeber
dem Auftragnehmer binnen der halben Zahlungsfrist mitzuteilen.

Alifallige Uberzahlungen sind vom Auftragnehmer binnen 14 Tagen ab schriftlicher
Aufforderung durch den Auftraggeber zurlickzuzahlen. Einwendungen gegen die Hohe
des bezahlten Schlussrechnungsbetrages sind binnen 30 Tagen ab Zahlungserhalt bei
sonstigem Anspruchsverlust schriftlich begriindet geltend zu machen.

ZUSATZLICHE LEISTUNGEN

Ist eine vom Auftraggeber geforderte Leistung nach Meinung des Auftragnehmers in
dessen vertraglichen Verpflichtungen nicht enthalten, so hat er dies dem Auftraggeber
umgehend schriftlich anzuzeigen und noch vor Erbringung der Leistung die
Vereinbarung einer zusétzlichen Vergitung zu begehren. Ein Vergiitungsanspruch fiir
eine solche Leistung besteht nur dann, wenn vom Auftraggeber ein schriftlicher Auftrag
erteilt wurde (ausgenommen bei Gefahr in Verzug).

TERMINE

Die vertragsgegenstandlichen Leistungen sind gem&R dem diesem Vertrag
beiliegenden Terminplan zu erbringen. Insbesondere wird auf die Fertigstellungstermi-
ne der Bauphasen hingewiesen. Sonstige erforderliche Zwischentermine sind im
Einvernehmen mit dem Auftraggeber festzulegen. Ungeachtet dessen hat der
Auftragnehmer unter Beriicksichtigung der Leistungen Dritter seine eigenen Leistungen
dem Bearbeitungserfordernis Dritter anzupassen und die vertragsgegenstindlichen
Leistungen so zu erbringen, dass es zu keiner Verschiebung von Planungs- und
Bauausfiihrungsterminen kommt.

Erstreckt sich die Erbringung der vertraglichen Leistungen aus Umsténden, die nicht
vom Auftragnehmer zu vertreten sind um mehr als 9 Monate, ohne dass eine
Unterbrechung im Sinne des Punktes 15. vorliegt, so gebthrt dem Auftragnehmer der
Ersatz der nachgewiesenen Mehrkosten fir den Uber 9 Monate hinausgehenden
Zeitraum. Bis dahin entstandene Mehrkosten sind mit dem vereinbarten Honorar It.
Pkt. 3. und 4. abgegolten. Solche Umstdnde sind dem Auftraggeber unverziiglich

mitzuteilen.

Zur Klarstellung der Verantwortlichkeiten fiir den terminlichen Ablauf sind Ubergaben
und Ubernahmen von Unterlagen zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber
sowie sonstigen Dritten grundsétzlich schriftlich und mit Datumsangabe zu bestatigen.
Der Auftragnehmer hat Reklamationen betreffend Ubernommener Unterlagen des
Auftraggebers binnen einer Woche nach Ubernahme schriftlich dem Auftraggeber zu
melden. Spétere Meldungen gehen zu Lasten der Erfullungsfrist des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet Uber Aufforderung des Auftraggebers den
Leistungsfortschritt nachzuweisen.

Die Tatigkeit des Auftragnehmers endet mit der vereinbarungsgemafRen Legung der
Schlussrechnung des Auftragnehmers. Hievon ausgenommen sind die laut Pkt. 2.2.31.
und sonstige, zum Beispiel aufgrund nachtraglicher Behdrdenauflagen zu erbringende
Leistungen und nachvertragliche Verpflichtungen.

Bei vom Auftragnehmer zu vertretender Nichteinhaltung des im Grobterminplan
(Beilage 03 zur Einlage 2.3) bezeichneten Fertigstellungstermins wird ein Pénale in
Hoéhe von 2 %o des angebotenen Honorars It. Pkt. 9.3. der Einlage 2.2 exklusive USt je
Kalendertag des Verzuges, hdchstens jedoch 5 % des vorgenannten Honorars féllig.
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